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KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister

➢ Vertretung der kommunalen IT-
Dienstleister in NRW

➢ Unterstützung und Beratung aller 
Kommunen in NRW bei der OZG-
Umsetzung durch OZG-
Koordinator*innen

➢ Begleitung und Leitung von OZG-
Umsetzungsprojekten auf Ebene des 
Landes NRW

➢ Begleitung und Leistung von 
EfA-Projekten



Vorstellung des Projektes und aktueller 
Stand

Aktuelle Informationen:

❖OZG-Informationsplattform (passwortgeschützt)

❖OZG-Datenbank KDN (frei)

❖Projektbereich (passwortgeschützt)

• Einer-für-Alle-Projekt (EfA) aus NRW
• Umsetzung durch KDN, in Kooperation mit Bund und Ländern
• Ziele: 

• Nutzerfreundlicher Prozess, der möglichst viele Beteiligte entlastet
• Sinnvolle Digitalisierung statt Eins-zu-Eins-Übersetzung analoger 

Prozesse
• Kernfunktion des UBS beibehalten
• Schritt in Richtung Registermodernisierung

https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/detail?id=103725&rol=RegKO_RO_TF_Arbeit&nav=RegKO_RO_TF_Arbeit&tb=projectdetails
https://ozg.kdn.de/umsetzungsprojekte/details/untersuchungsberechtigungsschein
https://mitgliederportal.kdn.de/display/OZ/OZG-Untersuchungsberechtigungsschein+Startseite


Untersuchungsberechtigungsschein
Eine EfA-Umsetzung in 5 Jahreszeiten



Winter – erste Schritte

• Das Team findet sich

• Die Leistungsanalyse beginnt (FIM)

• Erste Lösungsideen werden entworfen

• Was ist noch „OZG“?

• Was geht darüber hinaus?

• Wird das zum Problem?



Winter – Analyse und Ideenentwicklung

• Detailanalyse der Leistung in NRW
• Vielschichtig

• Hoher administrativer Aufwand

• Viel manuelle Arbeit

• Präsenz der Jugendlichen im Bürgerbüro erforderlich

• Wer ist eigentlich der Auftraggeber?
• Spagat zwischen Ministerien (Land / Bund)

• Entscheidungsfindung manchmal schwierig



Frühling – Lösungskonzeption V1

• Konkretere Umsetzungskonzeption (V1)

• Erste Vorstellung für andere Bundesländer 
• Teilweise „First Contact“ – was ist OZG? 

• Feedback & Bedenken

• Überzeugungsarbeit notwendig

• Einarbeitung des Feedbacks 
• Weitere Stakeholder identifiziert

• Getroffene Annahmen waren teils falsch



Frühling – Lösungskonzeption V2

• Feinabstimmung mit MAGS NRW
• Mehrere Runden

• Vorstellung beim BMAS
• Wieder „First Contact OZG“

• Diskussion über Änderungsbedarf bei Verordnung und Gesetz

• Unterschiedliche Auffassung der Umsetzungsanforderungen 



Sommer – Abstimmung weitere 
Stakeholder
• Diskussion mit KVen (NRW)

• Grundsätzliches Interesse

• Vertragsgrundlage muss geschaffen werden

• Abstimmung mit Ärztekammern (NRW)
• Vereinfachung des Prozesses wird begrüßt

• Integrierte Abrechnung über Praxissoftware (PVS)

• 115
• Bittet um Texte, die nicht in Verwaltungsdeutsch geschrieben sind



Sommer – Präsentation für Länder

• Vorstellung des zweiten Konzepts
• Prozessvorstellung

• eID verpflichtend

• ELSTER-Login für Ministerien und 
Kommunen

• Erstes Mock-Up
• Feedback zum Mockup

• Rechtliche Themen
• Datenschutzkonzept

• Schutzbedarfsanalyse



Sommer – Konzeption Abgeschlossen

• BUND-ID Konto ist gesetzt

• ELSTER-Login ist beschlossen

• FIM- und Prozessdesign sind abgeschlossen

• EfA-Anforderungserfüllung

• Steuerungsindikatoren erfüllt und abgenommen

• 2 Monate Verzug gegenüber Ursprungs-Planung



Herbst – Implementierung startet

• Grundlagenarbeit für die IT-Infrastruktur des Dienstes

• Nachnutzungskreis wird etabliert

• UX-Design wird beauftragt



Herbst – Implementierung startet

• Evaluierung von Reporting-Optionen

• Schnittstelle zu den KVen wird definiert (REST)

• Anbindung der Konten (BUND und ELSTER) wird vorbereitet

• Starten Sie früh!

• Tests und fachliche Endabnahme bis Ende Oktober



Winter Nr. 2 – Start Rollout

• Rollout der Leistung in NRW

• Vorbereitung Rollout nachnutzende Länder 

• Verträge (über FIT-Store)

• Unterstützung Kommunikation KVen

• Möglicherweise Anpassung an differierende Rechtsgrundlagen  



UX-Design

• Unser erster Entwurf – und der Entwurf der UX-Profis

https://mailtrack.io/trace/link/405adb49f330910062dd7054d1610857d99996e3?url=https%3A%2F%2Fwww.figma.com%2Fproto%2FrcvczhKBVytPxdgULTFPt6%2FUBS-Layout%3Fnode-id%3D5%253A98%26scaling%3Dscale-down%26page-id%3D0%253A1%26starting-point-node-id%3D5%253A98%26show-proto-sidebar%3D1&userId=5778681&signature=7d48aa81f73219c4


Kontakte

Jörg Möllenbrock
Projektleiter Fachliche Konzeption
Möllenbrock Consulting
Mail: kontakt@moellenbrock-consulting.de
Tel.: 0163 6715334
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Sie haben Fragen zum Projekt?
Wir helfen gerne! 

Wiebke Borchert
Kommunale OZG-Koordinatorin Bildung NRW 
KDN
Mail: Wiebke.Borchert@kdn.de
Tel.: 02241 999-1192

Nils Brennan
Projektleiter Gesamtprojekt und Nachnutzung
KDN (extern)
Mail: Nils.Brennan.extern@kdn.de
Tel.: 0163 2736626

Gerrit Weber
Projektleiter Technische Umsetzung
regio iT GmbH
Mail: Gerrit.Weber@regioit.de
Tel.: 0241 41359-1607 

Tobias Gastreich
Co-Projektleiter Gesamtprojekt und Nachnutzung
KDN (extern)
Mail: Tobias.Gastreich.extern@kdn.de
Tel.: 0163 2736626
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