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5. Länderrunde 

Digitales Schulzeugnis 

24.11.2021

Begrüßung

Vertreten

Nicht vertreten

Teilnehmende 
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Projektstatus
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Projektstatus

Digitales Schulzeugnis (DSZ) – zweites Halbjahr 2021

→

Info-Veranstaltungen 

Workshops 

Finanzierung 

JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

Seit 07.07. Mögliche Inhalte Ausbaustufe 1 Zeugnissystem

22.09.

4. Länderrunde

Beantragung 

Konjunkturmittel

Techn. Umsetzung
Ab 25.06. Abnahmetest MVP der bdr

Test NW
Steuerungskreis DSZ 

Bereitstellung Unterlagen 

zum 2. Steuerungskreis

Test / Auswertung RP und BE

Freigabe Konjunkturmittel

24.11.

1. Themenfeldkonferenz 

Bildung / 5. Länderrunde 

15.09.

Auftakt Evaluation 

Zeugnissystem

Evaluation Zeugnissystem

2021

Auswertung NW
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Abnahmetests
Abnahmetests durch die Testländer und Sachsen-Anhalt

✓ Nachtests der bereitgestellten Releases durch die Testländer und ST

✓ Kontinuierliche Tests des MVPs der Bundesdruckerei durch die Testländer (BE, RP und NW)

✓ Zusätzliche Tests durch ST auf Basis der abgestimmten Anforderungen an das MVP

✓ Bereitstellung aktueller Release mit den Fehlerkorrekturen und Anpassungen 

durch die Bundesdruckerei

✓ Nachbesserungen durch die Bundesdruckerei

Einholung eines Abnahmevotums durch die Testländer auf Basis des aktuellen Umsetzungs- und Teststandes als Entscheidungshilfe 

zur Abnahme des MVPs (Proof of Concept) der Bundesdruckerei und der weiteren Beauftragung ist erfolgt.
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Planung Ausbaustufe 1

Planung der möglichen Inhalte für die Ausbaustufe 1 des Zeugnissystems

▪ Schätzung der Aufwände für Ausbaustufe 1 durch die 

Bundesdruckerei erfolgt

▪ 23.11.2021 Abstimmung zw. den Testländern und der 

Bundesdruckerei zu den Anforderungen Ausbaustufe 1 und der

Mandantenfähigkeit des Zeugnissystems

Die Vorstellung 

der möglichen Inhalte 

für Ausbaustufe 1 

findet im Rahmen des 

2. Steuerungskreises 

Digitales Schulzeugnis 

statt.
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Evaluation des Zeugnissystems 
der Bundesdruckerei 
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Evaluation des Zeugnissystems

Ansatz zur Evaluation des Zeugnissystems der Bundesdruckerei

Im Rahmen des Test des MVPs (Proof of Concept) der Bundesdruckerei erfolgte die Bewertung des 

aktuellen Stand der Entwicklung und des Test durch die Bundesdruckerei und die Testländer

Die Rückmeldungen der Testländer zur Entwicklung und zum Test, sowie der Austausch mit der 

Bundesdruckerei wurden positiv bewertet.

Um eine möglichst unabhängige Bewertung des Zeugnissystems der Bundesdruckerei zu erhalten, 

wurde eine Evaluation des Lösungsansatz der Bundesdruckerei durch unabhängige Experten und 

Gutachter angeregt.

Ansatz der Evaluation: Unabhängige Bewertung des Zeugnissystems der Bundesdruckerei, mit kritischer 

Betrachtung hinsichtlich möglicher Hinderungsgründe für den langfristigen Einsatz



10
24.11.2021© Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt

Evaluation des Zeugnissystems

Kritische Betrachtung des Zeugnissystems der Bundesdruckerei

Präsentation
Präsentation des Zeugnissystems 

durch die BDR vor Experten, 

Gutachtern und den Testländern mit 

anschließender Fragerunde. 

Zwischenergebnis
Termin zum Austausch zu den 

Zwischenergebnissen und der 

Befragung der Testländer zu deren 

bisherigen Erfahrungen

Offene Fragen
Möglichkeit für die Gutachter 

Fragen zum Zeugnissystem der 

BDR schriftlich zu stellen und 

Beantwortung durch die BDR 

Kritische Bewertung
Rückmeldung möglicher Hinderungsgründe, 

das Zeugnissystem der Bundesdruckerei für 

digitale Zeugnisse einzusetzen in Bezug auf 

Datenschutz und IT-Sicherheit, Blockchain, 

Erstellung, Übergabe und Validierung der 

Zeugnisse, Authentifizierung von Schulen, 

langfristigen Betrieb, etc. 

Konsolidierung
Zusammenführung der Ergebnisse 

und Gegenüberstellung, was für 

einen Einsatz des Zeugnissystems 

der Bundesdruckerei spricht

Ergebnis
Ergebnisse werden den 

Ländern als Unterlage für 

den 2. Steuerungskreis 

zur Verfügung gestellt

Aktueller 

Stand
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Verwaltungsabkommen 
für Pilotbetrieb
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Überarbeitung Verwaltungsabkommen

Erstellung eines Verwaltungsabkommens für den Pilotbetrieb bis 31.12.2022

Bisheriger Stand & Hindernisse

▪ 24.02.2021 Workshop zum Verwaltungsabkommen für das 

Digitale Schulzeugnis

▪ Einarbeitung der Rückmeldungen zum ersten Entwurf des 

Verwaltungsabkommen, aber:

▪ Offene Fragen zur Finanzierung, den Kosten und dem 

Betrieb verbleiben aktuell und werden sich nicht kurzfristig 

klären lassen

▪ Wesentlich Punkte für das Verwaltungsabkommen fehlen 

somit

▪ Vertragliche Grundlage für das weiteres Vorankommen mit 

den Bundesländern fehlt dadurch

Problem: 

Ohne die Klärung der offenen Punkte zu Finanzierung, 

Kosten und Betrieb, ist kein Verwaltungsabkommen möglich

Weiteres Vorgehen

▪ Überarbeitung des Verwaltungsabkommens 

hin zu einem Verwaltungsabkommen für 

den Pilotbetrieb bis 31.12.2022

▪ Mögliche Verlängerung der Laufzeit des 

Verwaltungsabkommens für den 

Pilotbetrieb bei entsprechenden 

Änderungen im OZG-Umfeld

▪ Prüfung des Verwaltungsabkommen für den 

Pilotbetrieb von juristischer Seite durch RLP 

und ST

▪ Beobachtungen der weiteren Entwicklungen 

zu Fit-Store, ggf. zentrale Regelung der 

Betriebskosten etc. 

▪ Parallele Erarbeitung eines 

Verwaltungsabkommens für den Livebetrieb 

ab 01.01.2023
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Feldtest Digitales 
Schulzeugnis in NRW
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Feldtest Digitales Schulzeugnis

Vortrag zum Feldtest zum Digtialen Schulzeugnis aus Hochschulsicht

Programmhinweis

Feldtest Digitales Abiturzeugnis

Erfahrungsbericht und Konzeption der Durchführung einer 

digitalen Zeugnisverifikation sowie eines zugehörigen Feldtests 

in Nordrhein-Westfalen 

14:20 – 15:05 Uhr
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Weiteres Vorgehen
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Projektstatus - Ausblick

Digitales Schulzeugnis (DSZ) – erstes Halbjahr 2022

→

Info-Veranstaltungen 

Workshops 

Finanzierung 

JAN FEB MAR APR MAI JUN

Techn. Umsetzung

2. Steuerungskreis

Steuerungskreis DSZ 

2022

Rechtliche 

Fragen III

Verwaltungs-

abkommen II

Umsetzungsbeginn Ausbaustufe 1

Test / Auswertung RP und BE

2. OZG Themenfeld-

konferenz / 6. Länderrunde

Beobachtungen Entwicklungen Fit-Store / zentrale Regelung der Betriebskosten
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Weiteres Vorgehen

Austausch

• Rechtliche Fragen

• Datenschutz

• AG BSI

• Themenfeld-

konferenz Bildung

Anschluss der 

Länder

• Tests in BE, RP

• Testauswertung in 

NW

• Planung Aufnahme

weiterer Testländer

Technische 

Umsetzung

• MVP Abnahme

• Festlegung Inhalte

Ausbaustufe 1

• XStandards

(XSchule V0.1 im

Dezember)

Governance

• 2. Steuerungskreis

• Verwaltungs-

abkommen Pilot-

betrieb / FIT-Store

Die 6. Länderrunde findet im Rahmen der 2. Themenfeldkonferenz im März 2022 statt.
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ADRESSE:

Editharing 40

39108 Magdeburg

TELEFON:

+49 391 567 1030

E-MAIL:

ozg@sachsen-anhalt.de

WEBSEITE:

ozg.sachsen-anhalt.de

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Frank Bonse
Themenfeld-Federführer Bildung

Sachsen-Anhalt

#moderndenken

Katrin Hauenschild
Umsetzungskoordinatorin

Katrin.Hauenschild@sachsen-anhalt.de

0391 – 567 10 33

Dr. Katrin Kraus
Projektteam

Katrin.Kraus@sachsen-anhalt.de

0151 – 1889 74 84

Ricardo Volkert
Projektteam

Ricardo.Volkert@sachsen-anhalt.de

0151 – 4025 28 62

Carolin Hähner
Projektteam

Carolin.Haehner@sachsen-anhalt.de

0151 – 1889 83 62


