STATUSBERICHT MARZ 2023

ALLGEMEIN

Schilerinnen und Schiler werden tber

den Online-Dienst eine digitale

Zeugnisausfertigung Ihres Zeugnisses,
zunachst fiir Abschlusszeugnisse der
allgemeinen Hochschulreife, bei ihrer
Schule anfordern kénnen.

NACHSTE SCHRITTE

Durchfiihrung des Feldtests NW zur
Erstellung von digitalen

Zeugnisausfertigungen im
Zusammenwirken mit der Digitalen
Vernetzungsinfrastruktur Bildung.

TECHNISCHES

Eine Authentifizierung durch den Online-Dienst
ist Uber die BundID mit Personalausweis
geplant.

Zustandige  Schulen werden aus dem
Portalverbund-Online-Gateway abgerufen.

Die Ubermittlung erfolgt tber die Infrastruktur
von FIT-Connect.

Die digitalen Zeugnisausfertigungen werden
vom Fachverfahren an das Postfach der BundID
Ubermittelt werden kénnen.

ORGANISATORISCHES

Die Leitstelle zum Betrieb des Online-Dienstes
befindet sich im Aufbau. Lander mit
Mitnutzungsinteresse werden gebeten, die
Klarung von Zustandigkeiten und
Ansprechpersonen anzustof3en.

Die Anbindungssprechstunde der EfA-Online-
Dienste des Umsetzungsprojektes Bildungs-
journey findet jeden Mittwoch um 13 Uhr hier
statt.

NACHSTE TERMINE

. Steuerungskreis der Lander am
23. Mérz 2023

. Vorstellungstermin zum Feldtest NW -
Siegel-/Signaturkomponente der
Digitalen Vernetzungsinfrastruktur
Bildung am 21. Méarz 2023 um 13 Uhr

USABILITY-TESTS

=
B
SACHSEN-ANHALT #moderndenken

STATUS

Die derzeit verfolgte Losung fur das digitale Schulzeugnis umfasst den Online-Dienst zur
Beantragung der Zeugnisausfertigung, die Erstellung im Schulverwaltungssystem und der Siegel-
/Signaturkomponente der Digitalen Vernetzungsinfrastruktur Bildung. Die Entwicklung des MVP
fur den Online-Antrag befindet sich gegenwartig in der Umsetzung der Anbindung an FIT-Connect
und des PVOGs.

NEUE ENTWICKLUNGEN

Test des Prototyps der Siegel-/Signaturkomponente der Digitalen Vernetzungsinfrastruktur
Bildung im Rahmen der Vorbereitungen des Feldtests fiir Nordrhein-Westfalen erfolgt.

IT-SICHERHEIT & DATENSCHUTZ

Es wurden diverse Sicherheitskonzepte sowie Sicherheitsvorgaben des BSI von Anfang an
berticksichtigt. Durch die Authentifizierung mit einem elektronischen Personalausweis wird die
héchste Sicherheitsstufe geboten. Im Sinne des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses im
Bereich IT-Sicherheit werden aktuell weitere Sicherheitstests wie Penetrationstests und Web-
Checks geplant. Die technische Umsetzung dieser Malinahmen und ihre Dokumentation erfolgen
im weiteren Projektverlauf. Sie sind von den Sicherheits- und Datenschutzkonzepten der Plattform
abhangig.

RECHTLICHES

Die Prifung der rechtlichen Mdoglichkeit zur
Ausgabe von digitalen Zeugnisausfertigungen
findet in den jeweiligen Bundeslandern statt.
Die Nachnutzungsmdoglichkeit des Online-
Dienstes ist Uber den FIT-Store geplant. Die
Einstellung der Unterlagen ist fur Q3 2023
geplant.

FINANZIELLES

Das EfA-Preismodell zur Nachnutzung dieser

e | OZG-Leistung finden Sie hier.

@ Die Kosten die durch die Nutzung der
Komponenten der Digitalen
Vernetzungsinfrastruktur ~ Bildung  (vormals
NBP) entstehen, werden nachgereicht.

WEITERE INFORMATIONEN MITNUTZENDE LANDER

+  Link zur OZG-IP

+  Link zur LeiKa-Ubersicht B Rollout geplant

Klarung im
Steuerungskreis

Aktuell werden fir Tests noch Personen, die kurz vor ihnrem Abitur stehen oder sich vor

Kurzem an einer Hochschule beworben haben gesucht.
Leiten Sie gerne unseren Mitmach-Aufruf an Interessierte weiter: www.t1p.de/9hilp

[ Dienstverfiigbar [ Mitnutzung bekundet


https://ozg.sachsen-anhalt.de/umsetzung-im-land/themenfeld-bildung/das-themenfeld-bildung-informiert/efa-preismodell-bildungsjourney
https://lsa.webex.com/lsa/j.php?MTID=m4be3dca5d6fbedd16aaf85f9f90dab15
https://informationsplattform.ozg-umsetzung.de/iNG/app/detail?id=128027&nav=RegKO_RO&tb=projectdetails&pager
https://ozg.sachsen-anhalt.de/umsetzung-im-land/themenfeld-bildung/das-themenfeld-bildung-informiert

