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PoC Landesmandant

Projektibersicht

« Laufzeit: 36 Monate, 01.01.2023 - 31.12.2025
« Auftraggeber: LSA/MID

« Auftragnehmer: KITU

* Projekt-Teilnehmer: MID, KITU, KID, Mach ProForms (ehem. Forms-Solutions)
5 Pilot-Kommunen: Burg, Wernigerode, Quedlinburg, Weil3enfels,
LK Borde (seit 09/2024)
weitere Projektteilnenmer: Ml, Teleport, Software AG, Dataport, FITKO,
Governikus, ...
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PoC Landesmandant

Projektauftrag und Zielstellung

£

Landesmandant

Im Rahmen dieses Proof of
Concepts (POC) soll ein
Landesmandant (inkl.
Entwicklung und Betrieb) auf
Basis des Antragsmanagement
4.0 der Firma Mach ProForms
(ehem. Form-Solutions) GmbH
mit dem Ziel der dauerhaften
Etablierung als Basisdienst
des LSAim Sinne des § 17
Abs. 1 EGovG LSA
bereitgestellt werden.

3

Parametrisierbare
Onlinedienste

Uber den Landesmandanten
sollen durch die Umsetzung
des Landes-EfA-Prinzips
(Einer-far-Alle-Prinzips)
parametrisierte Onlinedienste
zur Nutzung fur alle
Vollzugsbehdrden der
Landesverwaltung einheitlich
bereitgestellt werden.
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Geschwindigkeit

Mit dem Projekt FS-
Landesmandant soll
Geschwindigkeit beim Landes-
Rollout von kommunalen
Online-Diensten aufgenommen
werden.
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PoC Landesmandant

Aufgaben im Entwicklungsprojekt

« Technische Umsetzung, um die Parametrisierung der Onlinedienste zu ermdglichen

o Schnittstelle zwischen BUS und Antragsmanagement 4.0 (AM4.0)

o Anbindung FIT-Connect als Zustellkanal fur die standardisierte Zustellung von Antragsdaten
o Etablierung Schnittstelle OSCI/XTA via Com-Despina (z.B. fur AutiSta)

o Parametrisierte Anbindung des ePayment (ePayLSA)

« Entwicklung und von Antragsassistenten

o Anpassung der Antragsassistenten bzgl. den Anforderungen der Pilot-Kommunen

» Informationssicherheit und Sicherheitskonzept nach ITSiV-PV
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PoC Landesmandant

Ergebnisse

Parametrisierung durch generische

Schnittstelle zw. BUS und AM4.0
Anbindung FIT-Connect
Schnittstelle OSCI/XTA

Anbindung ePayment (ePayLSA)

IT-Sicherheitskonzept nach ITSiV-PV

Schnelle Bereitstellung von
Antragsassistenten

FIM Konformitat

Nicht etabliert

v
v

()
im kommunalen Mandanten
vorhanden

In Erstellung; Ende Q1/25 geplant

3 Antragsassistenten in 2 Jahren

* Hausnummernvergabe

» Personenstandsurkunden

+ L,Antrag auf Anordnung verkehrsregeln-
der Mal3nahmen® mit Anbindung an FV

Nicht vollstdndig vorhanden

Bisherige Realisierung Schnittstellen-Anbindung pro
Online-Dienst

Als Zustellkanal

Als Zustellkanal via Com Despina

Parametrisierung flr Landesmandant nicht
umsetzbar (da keine foéderale Losung bekannt).
Zusatzliche Planung: Kassenzeichen aus HKR
System Kommune beim Einreichenden Ubermitteln.

Hoéherer Aufwand als erwartet

Hoher Zeitaufwand bei

» Technischer Realisierung der Parametrisierung
* Hohe Abstimmungsaufwande

Auswahl aus dem FS-Produktkatalog schwierig,
aufgrund konkurrierender Angebote (EfA, AFM)

» Datenfelder und Datenfeldgruppen nach FIM-
Standard vorhanden
» Weiterentwicklung FIM-Standard erfolgt sukzessiv



PoC Landesmandant

Schlussfolgerung des Projektteams

» Projektziel der Parametrisierung dber einen Landesmandanten wird nicht weiter verfolgt
» Keine Etablierung der L6sung als Basisdienst des LSA im Sinne des 8 17 Abs. 1 EGovG LSA

* Kein Projekt-Abbruch, sondern Nutzen der erreichten Projektergebnisse und
Projektanpassung (Scope Anderung) bis Ende 2025

* Projektanpassung: Einsatz von kommunalen Mandanten
v'Einsatz ePayment, BundID
v'Direktanbindung von Fachverfahren liber bestehende AM4.0-Schnittstellen (z.B. ALVA)
v"Individuelle Nachnutzung der Online-Dienste (Assistenten) aus dem AM4.0-Katalog
v"Mdglichkeit der Eigenentwicklung von Online-Diensten

v"Nutzen der bisherigen Projektergebnisse (FIT-Connect, OSCI/XTA)

v Kostenfreie Nutzung der AM4.0-Landeslizenz und der AutiSta-Fachverfahrens-
schnittstellen bis Ende 2025
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PoC Landesmandant

Schlussfolgerung des Projektteams

* Projekt-Evaluierung 11/2025
o Wie viele Kommunen haben einen kommunalen Mandanten?
o Wie ist die Auslastung der kommunalen Mandanten? (Anzahl Online-Dienste pro Mandant)

o Was kostet den Kommunen ein Mandant bzw. Online-Dienst?
o Welche Schlussfolgerungen kbnnen aus den Erkenntnissen gezogen werden?

» Perspektive 2026 ff.

o KITU tbernimmt koordinierende Rolle fur die Fortsetzung der AM4.0-L6sung und Verhandlung des
Finanzierungsmodells mit dem Hersteller unter Bertcksichtigung der Weiterentwicklung der
foderalen Digitalstrategie und deren Umsetzung im Land
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PoC Landesmandant

Schlussfolgerung der Pilotkommunen

Negative Aspekte

« Ldsung Antragsmanagement 4.0 ist » Das Ziel viele Online-Dienste an den Start bringen,
aufgesetzt und bereit flr den produktiven hat sich nicht erfullt
Einsatz

» Projekt war hauptsachlich mit der technischen
* Infrastrukturschnittstellen zur Machbarkeit ausgefillt

Authentifizierung und zum Datenversand : : :
nach foderalen Standards sind vorhanden * hoher Zeitaufwand bei der Abstimmung und

(z.B. BundID, OSCI/XTA, FIT-Connect) Vereinheitlic_hung von Online-Diensten
(Antragsassistenten)

 Infrastrukturschnittstelle ePayment : L
y * Pilotkommunen priorisieren nach aktueller Lage EfA-

vorhanden (z.B. ePayL.SA) Dienste, parametrisierbare AFM-Dienste und Online-
* IT-Sicherheitskonzept nach ITSiV-PV Ende Dienste, welche die Fachverfahren bereits mitbringen

Q1/2025 vorhanden » Schwierigkeiten weitere Online-Dienste aus dem
« Ubernahme der Lizenzkosten tber den AMA4.0-Katalog zu identifizieren

PoC durch LSA im Jahr 2025 fur

Antragsmanagement 4.0,

Infrastrukturschnittstellen (Authentifizierung,

Bezahlung, Datenversand) und

Fachverfahrensschnittstellen AutiSta
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« Aktuell kein Einsatz eines eigenen Mandanten aus
strategischen Gruinden geplant (Weil3enfels,
Wernigerode, Quedlinburg, Burg)



PoC Landesmandant

Vorteile zum Einsatz des Kommunalen Mandanten

v" Kostenfreie Nutzung der AM4.0-Landeslizenz und der AutiSta-Fachverfahrensschnittstellen bis Ende 2025

v" Kostenfreie Nutzung der bisherigen Projektergebnisse (FIT-Connect, OSCI/XTA), Systeme und Supportstrukturen
der KID

v Einsatz ePayment (z.B. ePayLSA, pmPayment), BundID und *neu: MeinUK
v" IT-Sicherheitskonzept nach ITSiV-PV Ende Q1/2025 vorhanden

v" Individuelle Nachnutzung der Assistenten(Online-Dienste) aus dem AM4.0-Katalog
« 1:1 Nachnutzung: hierbei stellt der Hersteller sicher, dass die Verlagsassistenten bei Gesetzesdnderungen angepasst werden
* Individuelle Anpassung der Assistenten aus dem AM4.0-Katalog
* Nutzung von Universalformularen zu einem Thema und fiir verschiedene Beantragungsarten, z. B. fur Neuantrag/Verlangerung

v Eigenentwicklung von Antragsassistenten

* Nutzung vorgegebener Standardfelder und -gruppen (z. B. Adresse), Anbindung der Stral3endatenbank und individueller
Auswabhllisten

* Maoglichkeit zum Austausch von Assistentenvorlagen mit anderen Kommunen als json
v" Aufbau von Digitalen Briefkasten zur gesicherten Bereitstellung von Antragsdaten und Nachforderungen
v" Direktanbindung von Fachverfahren Uber bestehende AM4.0-Schnittstellen (z.B. ALVA)

v" *neu: Mehrsprachigkeit unterstiitzt (30 Sprachen)
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PoC Landesmandant

Nachste Schritte

Angebot fur die Kommunen:

« Standardisierte Einrichtung kommunaler

Mandanten unter der Landeslizenz
(fir Neukunden)
* Workshops durch KITU fir Kommunen
(Bestands- und Neukunden)
« Befahigung der Kommunen zur
Verwendung des kommunalen Mandanten
 Einrichtung und Konfiguration der Online-
Dienste und Schnittstellen fur kommunale
Mandanten

BESTELLUNG VIA MARKTPLATZ

Demnéachst verfugbar
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Ansprechpartner

Pilot-Kommunen

dirk.bosse@quedlinburg.de

ANSPRECHPARTNER: E-MAIL:
Stadt Burg: Thomas Neubauer thomas.neubauer@stadt-burg.de
Q@ D & Stadt Wernigerode: Dietmar Pfohl IZI dietmar.pfohl@wernigerode.de
'.‘ Welterbestadt Quedlinburg: Dirk Bosse
o Stadt Weil3enfels: Michael Kraft michael kraft@weissenfels.de
Landkreis Borde: Anne Bortfeldt anne.bortfeldt@landkreis-boerde.de

KID/KITU: Auftragnehmer u. Projektleitung

ANSPRECHPARTNER: E-MAIL:
& Dr. Andreas Lehwald andreas.lehwald@kid-magdeburg.de
Henning Hofmeister henning.hofmeister@kid-magdeburg.de

Mach ProForms: Partner/Nachauftragnehmer KITU

ANSPRECHPARTNER: E-MAIL:
@ Peter Barmeier [$A] peter.barmeier@machproforms.de
Felix Weise felix.weise@machproforms.de

Ministerium fur Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt: Auftraggeber

o ANSPRECHPARTNER: E-MAIL:

Kerstin Dittmar kerstin.dittmar@sachsen-anhalt.de
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